



CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas (suderinus su SAM), susiję su COVID-19

Pavadinimas

ĮGYVENDINAMO

Lietuvos mokslo tarybos (toliau – LMT)

Institucija, įgyvendinanti veiksmą

VERTINIMO IŠVADA

I DALIS

VEIKSMO/PROJEKTO ATITIKIMO DNR PLANO TISKLAMS IR BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMAS

NR.	REIKALAVIMAS	CPVA IŠVADA
1.1.	Veiksmo/Projekto veiklos bei jų siekiami rezultatai ir rodikliai atitinka DNR plano tikslą ir sąlygas	Veiksmas įtrauktas į Ateities ekonomikos DNR planą ir atitinka plano investicinę kryptį – investicijos į žmogiškąjį kapitalą, t. y. mokslinio potencialo didinimą, pirmaujančių universitetų stiprinimas, siekiant,

		<p>kad šalyje veiktų tarptautiniu mastu konkurencingi universitetai, turintys reikšmingą mokslinį potencialą.</p> <p>Veiksmo veiklos, jų siekiami rodikliai bei rezultatai atitinka DNR planą.</p> <p>Pasirinkta įgyvendinti skėtinį projektą, kurio vystytojas bus LMT, o tyrimų atlikimui bus skelbiamas konkursas, kuris padės atrinkti geriausias paraiškas.</p> <p>Veiksme numatyta, kad bus atlikta 19 vnt. skirtingų mokslinių tyrimų, kurių temas nurodė suinteresuotos šalys – Sveikatos apsaugos (12 vnt.) bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (7 vnt.).</p> <p>Į tyrimų atlikimą numatyta, kad bus įtraukta apie 200 tyrėjų. Galimi pareiškėjai - vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, ar valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga; projekto vadovas turi būti mokslininkas.</p> <p>Dėl numatomų rodiklių:</p> <p>Nors koncepcijos vertinimo metu buvo įtrauktas papildomas rodiklis – „<i>Sprendimų sveikatos ir švietimo politikos sferose, priimtų pritaikius gautus mokslo įrodymais grįstus rezultatus, skaičius</i>“ (nustatyta rodiklio reikšmė – 19 vnt., panaudojimo stebėseną numatyta iki 2020-09-30), tačiau <u>egzistuoja rizika</u>, kad atlikti tyrimai nebus panaudojami, todėl teikiami siūlymai užtikrinti stebėseną ir atsiskaitymą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veiksme pasirinktos 19 temų susijusių su <u>COVID-19</u> pandemija. Situacijai pasikeitus (atsiradus vaistams, skiepams) koncepcijoje pasirinktos temos gali tapti nebeaktualios. <p>Siūlymas – atlikti tarpines peržiūras ir užtikrinti temų aktualumo stebėjimą, esant pokyčiams atlikti jų pakeitimus;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per trumpas tyrimų laikas (skirta tyrimų vykdymui 11 mėn.) gali sąlygoti tai, kad jie nebus užbaigti laiku. • Kadangi LMT jau vykdo su COVID-19 susijusius tyrimus, taip pat įvertinant trumpą tyrimų atlikimo laiką (11 mėn.), manome,
--	--	--

		<p>kad gali būti nepakankamas mokslininkų tyrėjų suinteresuotumas dalyvauti.</p> <p>Siūlymas – suinteresuotoms šalims numatyti itin aktualių tyrimų tęstinumą (jau iš kitų finansavimo šaltinių).</p>
1.2.	Veiksmas/Projektas atitinka kitus Bendruosius Veiksmo reikalavimus	Taip.

II DALIS
VEIKSMO/PROJEKTO GALIMYBĖS BŪTI KOKYGIŠKAI PARENGTAM IR ĮGYVENDINTAM, LAIKANTIS DNR PLANO TERMINŲ, VERTINIMAS

NR.	REIKALAVIMAS	IŠVADA
1.1.	Numatoma Veiksmo/Projekto įgyvendinimo pradžia	2020-09-11, t. y. po IK patvirtinimo LMT yra pasirengusi pradėti vykdyti konkursą paraiškų atrinkimui.
1.2.	Numatomi Veiksmo/Projekto įgyvendinimo terminai	2020-09-11 – 2022-03-31. Per 2020 m. rugsėjo – gruodžio mėn. bus vykdomas vertinimas; Per 2021 m. sausio mėn. bus pasirašytos sutartys; Tyrimų atlikimui numatytas laikotarpis nuo 2021 m. vasario iki 2021 m. gruodžio. 2022 m. numatomas mokslinių ataskaitų vertinimas (iki 2020-03-31) bei rezultatų panaudojimo stebėsena (iki 2022-09-31)
1.3.	Numatomas Veiksmo projektų kvietimų ir išlaidų išmokėjimo grafikas	Planuojamas toks išlaidų išmokėjimo grafikas: Per 2020 m. bus patirtos administravimo išlaidos (22 tūkst.) Kiti išmokėjimai tyrimams suplanuoti taip: I ketv. – iki 2021-03-01; II ketv. – iki 2021-04-25; III ketv. – iki 2021-07-25; IV ketv. – iki 2021-10-25.

III DALIS
VEIKSMO/ PROJEKTO ILAGALIKIO FINANSINIO IR SOCIALINIO EKONOMINIO TVARUMO VERTINIMAS

VERTINIMO OBJEKTAS	CPVA IŠVADA ¹
<p>1. Išlaidos suplanuotos ir paskaičiuotos tinkamai</p> <p>1.1. Investicijos</p>	<p>Taip</p> <p>Prašoma suma – 8 000 000 eurų.</p> <p>Išlaidų pagrindimas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Numatoma parengti 19 tyrimų, planuojama, kad vieno projekto biudžetas – ne didesnis nei 400 000 eur. <p>Pasirinkta tokia maksimali projekto vertė yra pagrįsta, nes remiantis LMT praktika, optimali tokių projektų reikminių projektų trukmė, siekiant pagal mokslines metodikas atlikti tyrimus ir gauti svarius, patikimus rezultatus yra 2–3 metai, o vertė yra 100–150 tūkst. Eur. Šiems projektams skirtas laikas labai trumpas, tikėtina, kad bus pasitelktos didesnės tyrėjų grupės jiems pasiekti, vykdytojai turės skirti daugiau darbo valandų, kad būtų spėta įgyvendinti tikslus.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Atliekant tyrimus pasirinktos išlaidų rūšys yra tinkamos ir pagrįstos, susijusios su tyrimų atlikimu. 3. Suplanuotas veiksmo biudžete tyrimams skirtos lėšų sumos yra tinkamos ir pagrįstos: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Didžioji dalis išlaidų suplanuota tyrėjų darbo užmokesčiui (4 383 000 eur). DU dydis nustatomas neviršijant LMT pirmininko 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-443 patvirtintų didžiausių leistinių pareigybių valandinių atlygių dydžių; 3.2. Kitos išlaidos (trumpalaikis turtas, ilgalaikis turtas, prekės, komandiruotės – 3 500 000 eur) suplanuotos pagal panašių projektų poreikius, įvertinant tai, kad MTEP projektai, skirti veiksmo tikslui pasiekti, nėra orientuoti į ilgalaikio materialaus, taip pat nematerialaus turto įsigijimą, numatoma galimybė tik būtiniausioms investicijoms, jei vykdant projekto veiklas jos reikalingos. <p>Pažymėtina, kad kiekvieno konkretaus tyrimų projekto atveju suplanuotos išlaidos bus vertinamos LMT ekspertų, kurie įvertina, ar projekto išlaidų sąmata yra tinkamai suplanuota projekto tikslams pasiekti ir nurodo atsisakyti tam tikrų, jų nuomone, perteklinių išlaidų.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Veiksmo plėtotojui (LMT) suplanuotos administravimo išlaidos – 117 000 Eur, tinkamai: numatoma, kad bus suformuota 6 darbuotojų komanda, kuri administruos veiksmą, vertinimui bus pasitelkiami ekspertai.

¹ Jei Veiksmo/Projekto vertinimo metu sumos buvo tikslintos, apie tai pažymima, nurodant konkrečias sumas ir CPVA vertinimą.

1.2. Reinvesticijos	Reinvesticijų išlaidos nenumatomos.
1.3. Veiklos išlaidos ²	Veiklos išlaidos nenumatomos.
2. Investicijų likutinė vertė suplanuota ir paskaičiuota tinkamai	Likutinė vertė nevertinama, nes veiksmas nukreiptas į minkštąsias veiklas.
3. Veiklos pajamos³ suplanuotos ir paskaičiuotos tinkamai	Veiklos pajamų gauti nenumatoma.
4. Finansiniai rodikliai korektiškai apskaičiuoti	Veiksmo įgyvendinimas yra finansiškai neatsiperkantis.
4.1. FGDV investicijoms ⁴	Neaktualu.
4.2. FNIS ⁵	Neskaičiuojamas, nes veiklos pajamų gauti nenumatoma.
5. Išorinio socialinio ekonominio poveikio (naudos / žalos) apskaičiavimas	<p>Socialinė-ekonominė nauda koncepcijoje yra nevertinama, nes veiksmo įgyvendinimas neturi tiesioginio išorinio (socialinio-ekonominio) poveikio. Veiksmo socialinė ekonominė nauda galėtų būti vertinama atsižvelgiant į parengtuose reikminių tyrimų ataskaitose pateiktą rekomendacijų įgyvendinimo kaštus ir tikėtiną išorinį poveikį.</p> <p>Reikminiai tyrimai bus rengiami skirtingomis temomis, sritys – sveikata ir švietimas.</p> <p>Parengtų tyrimų ataskaitų pritaikymas būtų panaudojamas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ tobulinant sveikatos ir švietimo sričių teisinį reguliavimą; ✓ įgyvendinant sveikatos ir švietimo politiką valstybiniu mastu; ✓ priimant konkrečius sprendimus efektyviai COVID-19 pandemijos žalos sumažinimui ✓ tinkamam reagavimui į ateities valstybei ir visuomenei kylančius iššūkius <p>Į reikminių tyrimų rengimo veiklas numatoma įtraukti 200 tyrėjų ir parengti 19 mokslinių ataskaitų.</p>
5.1. Komponentai pasirinkti korektiškai	Neaktualu.
5.2. Naudos / žalos mažumas įvertintas korektiškai	Neaktualu.
6. Ekonominiai rodikliai	Ekonominiai rodikliai nevertinami, nes socialinė-ekonominė nauda koncepcijoje yra nevertinama.
6.1. EGDV ⁶	Nevertinama.

² Nurodoma bendra ir vidutinė metinė suma.

³ Nurodoma bendra ir vidutinė metinė suma.

⁴ Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) – būsimų Veiksmo/Projekto pajamų ir (investicijų ir veiklos) išlaidų skirtumo dabartinė vertė

⁵ Finansinės naudos ir išlaidų santykis (FNIS) – būsimų Veiksmo/Projekto pajamų ir veiklos išlaidų grynujų dabartinių verčių santykis.

⁶ Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV) – būsimų Veiksmo/Projekto socialinės ekonominės naudos ir patiriamų išlaidų dabartinė vertė.

6.2. ENIS ⁷	Nevertinama.
7. Veiksmo rezultatų poveikis viešiesiems finansams	
7.1. Veiksmo/Projekto rezultato palaikymui reikalinga metinė lėšų suma įvertinta	Veiksmo rezultato palaikymui papildomų lėšų poreikio nėra. Tačiau, veiksmo rezultato, t. y. tyrimo ataskaitose numatytų rekomendacijų įgyvendinimas tikėtina sąlygotų papildomų išlaidų poreikį.
7.2. Numatomas rezultato palaikymo finansavimo šaltinis	Netaikoma.

Vertinimą atlikusių administruojančiosios institucijos darbuotojų ir ekspertų vardas, pavardė, parašas

1. Aurima Lasickienė

2. Dominykas Pošiūnas

⁷ Ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS) – būsimos Veiksmo/Projekto socialinės ekonominės naudos išlaidų dabartinių verčių santykis. **Jei prielaidos kelia abejonių, papildomai įvertinamos socialinės ekonominės naudos kiekio prielaidos, kad ENIS reikšmė būtų artima 1.**