



FINANSŲ MINISTERIJA

2009-2014 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ PRIEŽIŪROS KOMITETO POSĖDŽIO NR. 4

PROTOKOLAS

2014 m. rugpjūčio 27 d. Nr. (4.102-26)-04

Vilnius

Posėdžio pirmininkas Aloyzas Vitkauskas, finansų viceministras.

Posėdžio sekretorė Simona Židonytė, Finansų ministerijos Tarptautinės finansinės paramos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė.

Dalyvavo:

Priežiūros komiteto nariai:

- Audronė Nikšaitė, Finansų ministerijos Tarptautinės finansinės paramos koordinavimo skyriaus vedėja.
- Romas Jarockis, Kultūros ministerijos viceministras;
- Algirdas Šešelgis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras;
- Virginija Ambrazevičienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Tarptautinių projektų valdymo skyriaus vedėja;
- Gediminas Česonis, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas;
- Gabrielė Klimaitė, Užsienio reikalų ministerijos Europos reikalų departamento Baltijos jūros šalių skyriaus I-oji sekretorė;
- Inesis Kiškis, Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento direktorius;
- Arūnas Gražulis, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas Europos Sąjungos klausimais;
- Vilma Purienė, Ūkio ministerijos Inovacijų ir žinių visuomenės departamento Inovacijų politikos skyriaus vedėja;
- Rasa Suraučienė, VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) direktoriaus pavaduotoja;
- Reda Molienė, Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus pavaduotoja;
- Jurijus Zaranka, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojas;
- Martinas Žaltauskas, Nevyriausybių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorius.

Kiti dalyviai:

- Inga Rudzinskaitė, Norvegijos ambasados Lietuvoje atstovė;
- Kristina Kežutytė, Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
- Jovita Surdokienė, Ūkio ministerijos Inovacijų politikos vyriausioji specialistė;
- Inga Griškevičienė, Teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento Baudžiamosios justicijos skyriaus patarėja;
- Eglė Saudargaitė, Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktorė;
- Živilė Navickaitė-Babkin, Nacionalinės teismų administracijos 2009 – 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos programos LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ vadovė;
- Artūras Žarnovskis, VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Tarptautinių programų valdymo departamento direktorius;
- Sandra Remeikienė, VŠĮ CPVA Tarptautinių programų valdymo departamento EEE ir Norvegijos programų skyriaus viršininkė;
- Tomas Urban, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija;
- Aušra Nausėdienė, Finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamento Tarptautinės finansinės paramos išlaidų deklaravimo skyriaus vedėja;
- Danguolė Baniienė, Nacionalinio fondo departamento Tarptautinės finansinės paramos išlaidų deklaravimo skyriaus vyriausioji specialistė;
- Donatas Skara, Nacionalinio fondo departamento Tarptautinės finansinės paramos išlaidų deklaravimo skyriaus vyriausioji specialistas;
- Rasa Mockuvienė, Nacionalinio fondo departamento Tarptautinės finansinės paramos išlaidų deklaravimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Institucijos, kurių deleguoti Priežiūros komiteto nariai posėdyje nedalyvavo:

- Švietimo ir mokslo ministerija;
- Teisingumo ministerija;
- Lietuvos pramonininkų konfederacija;
- Lietuvos verslo darbdavių konfederacija;

Darbotvarkė:

1. 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo eigos ir galimo lėšų perskirstymo tarp programų svarstymas.
2. Kiti klausimai.

Posėdį pradėjęs 2009-2014 EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų priežiūros komiteto (toliau – Komitetas) pirmininkas Aloyzas Vitkauskas pasveikino susirinkusius į posėdį komiteto narius ir dalyvius. Komiteto pirmininkas informavo, kad posėdyje dalyvauja kvorumui reikalinga Komiteto narių dauguma (14 iš 18 narių) ir trumpai apžvelgė darbotvarkėje siūlomus aptarti klausimus.

Komiteto nariams pritarus siūlomai darbotvarkei, Komiteto pirmininkas paprašė A. Nikšaitės išsamiai pristatyti pirmą darbotvarkės klausimą.

1. SVARSTYTA: 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo statusas ir galimas lėšų perskirstymas tarp programų. Komiteto nuomonė dėl perskirstymo tarp programų.

A. Nikšaitė posėdžio dalyviams trumpai priminė pagrindines Komiteto kompetencijas, svarbiausius terminus, susijusius su programų įgyvendinimu, galimas pasekmes nespėjus įgyvendinti projektų iki išlaidų tinkamumo pabaigos bei pristatė kiekvienos Programos įgyvendinimo statusą (*Pranešimo skaidrės pridedamos*).

Pristatydama pasiūlymus dėl galimo lėšų perskirstymo tarp patvirtintų programų, A. Nikšaitė atkreipė dėmesį, kad perskirstymas galimas tarp vieno mechanizmo programų, o ne tarp EEE ir NOR finansinių mechanizmų, be to, ES ir EEE šalių susitarime dėl 2009-2014 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo nustatyta, kad ne mažiau 30% šaliai-gavėjai skirtų šio mechanizmo lėšų turi būti skirta su aplinkosauga susijusioms programinėms sritims Lietuvoje (šis reikalavimas tenkinamas finansuojant Aplinkos ministerijos LT02 ir LT03 programas).

A. Nikšaitė pristatė Aplinkos ministerijos prašymą dėl lėšų perskirstymo tarp Aplinkos ministerijos administruojamų EEE mechanizmo LT02 ir LT03 programų. Prašoma LT02 Programos tiesioginio finansavimo projektams nepanaudotas lėšas (1.324.057,98 LT) perkelti į LT03 Programos atvirą kvietimą papildomoms šio kvietimo paraiškoms finansuoti.

I. Kiškis paaiškino, kad LT02 Programos tiesioginio finansavimo projektams buvo skirta mažesnė nei Programos paramos sutartyje numatyta skirti lėšų suma atsižvelgiant į likusį projektams įgyvendinti skirtą laiką (vietoje 3 sezonų lieka 2), projekto vykdytojas perorganizavo veiklas, todėl sumažėjo darbų apimtys bei tiesioginio finansavimo projektams reikalinga įgyvendinti suma. Donorams pritarus perkelti sutaupytas lėšas į LT03 Programos atvirą kvietimą ir finansavus papildomą(-us) projektą(-us), atsirastų galimybė pasiekti daugiau LT03 Programos rezultatų. LT03 programos Projektų atrankos komitetas planuoja susitikti 2014 m. rugsėjo 9 d. kur bus aptarti LT03 atviro kvietimo rezultatai.

Komiteto pirmininkas pasiūlė Komiteto nariams svarstyti Aplinkos ministerijos prašymą perskirstyti LT02 Programos likusias lėšas į LT03 Programos atvirą kvietimą. Komiteto nariai siūlomam perskirstymui neprieštaravo.

A. Nikšaitė pristatė Kultūros ministerijos prašymą skirti papildomų lėšų EEE mechanizmo LT06 programos projektams, nes po atviro kvietimo paskirsčius lėšas projektams, rezerviniame paraiškų sąrašė liko aukštos kokybės paraiškų, kurios buvo įvertintos aukštais balais tačiau joms finansuoti neužteko skiriamo biudžeto.

Kultūros viceministras R. Jarockis akcentavo, kad minėtame rezerviniame sąrašė yra tikrai aukštos kokybės paraiškų, kurias būtų tikslinga finansuoti. Taip pat Kultūros viceministras pristatė klausimą dėl tolimesnių veiksmų įgyvendinant iš LT06 Programos finansuojamus projektus. Vadovaudamasi 2014 sausio 7 d. įsigaliojusi Kultūros ministro įsakymo dėl tvarkybos darbų įkainių pakeitimu, Kultūros ministerija planuoja prašyti dalies projektų vykdytojų (10 iš 18) perskaičiuoti tvarkybos darbų kainas jau parengtiems techniniams projektams. Tikimasi, kad dėl perskaičiavimo sumažės skaičiuojamoji kaina, sumažės projektų biudžetai ir atsiras papildomų lėšų, kurias bus galima skirti rezerviniame sąrašė esantiems projektams.

Dėl Kultūros ministerijos pateiktos informacijos, dėl planuojamo patvirtintų projektų biudžetų perskaičiavimo ir projektų įgyvendinimo sutarčių keitimo, Komiteto pirmininkas atkreipė dėmesį į galimas tokio sprendimo neigiamas pasekmes – projektų biudžetų perskaičiavimas nukelia projektų įgyvendinimo pradžią ir aktualizuoja laiko riziką nespėti

įgyvendinti veiklų iki projektų išlaidų tinkamumo pabaigos, kadangi tai tik skaičiuojamoji darbų kaina, po pirkimų tikroji rinkos kaina gali būti didesnė, nei jau skirta ir patvirtinta projekto biudžete – sumažinus projektų biudžetus ir atsilaisvinusias lėšas perskirsčius kiltų grėsmė įgyvendinti projektus, nes projektų vykdytojai neturės galimybių užtikrinti trūkstamų lėšų. Svarbi taip pat teisinio tikrumo rizika – techniniai projektai ir statybos leidimai buvo privalomi dokumentai teikiant paraiškas, paraiškų vertinimo metu, kuris vyko 2014 m. sausio-balandžio mėn., pareiškėjai nebuvo prašomi tikslinti paraiškų atsižvelgiant į naują tvarką, bet Kultūros ministro įsakymais projektams buvo patvirtinti biudžetai remiantis skaičiavimais pagal iki 2014 m. sausio 7 d. įsakymo galiojusią tvarką dėl to gali kilti teisinių ginčų su projektų vykdytojais.

R. Suraučienė pritarė išsakytiems pastebėjimams dėl galimų Kultūros ministerijos sprendimo perskaičiuoti patvirtintiems projektams skirtas lėšas pasekmių ir akcentavo riziką dėl laiko trūkumo, nes projekto vykdytojams lieka tik vienas sezonas (2015 m. pavasaris-vasara) darbams vykdyti ir įgyvendinti projektus.

Komiteto pirmininkas paprašė Kultūros ministeriją atkreipti dėmesį į išsakytas rizikas ir užtikrinti priemones joms suvaldyti.

A. Nikšaitė pristatė Teisingumo ministerijos prašymą skirti papildomų lėšų (200.000 LT) LT14 programos tiesioginio finansavimo projektui „Įkalinimo įstaigų personalo kompetencijų stiprinimas, skiriant daugiau dėmesio įkalinimų asmenų mokymui“, atsižvelgiant į naujus ES teisės aktų reikalavimus.

Teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento Baudžiamosios justicijos skyriaus patarėja I. Griškevičienė pažymėjo, kad laiko papildomai veiklai įgyvendinti – įsigyti nepilnamečių pažeidėjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodiką – būtų pakankama.

A. Nikšaitė pristatė galimą lėšų nepanaudojimo iki nustatytos išlaidų tinkamumo datos riziką LT09 Programoje (Programos operatorius Ūkio ministerija). Pagal preliminarūs LT09 Programos paskutinio (papildomo) atviro kvietimo paraiškų vertinimo duomenis ir atsižvelgiant į ankstesnių kvietimų patirtį yra rizika nepaskirstyti visos atviram kvietimui numatytos sumos (biudžetas – 24,3 mln. Lt, gautose paraiškose prašomas finansavimas – 41,6 mln. Lt).

V. Purienė atkreipė dėmesį, kad pirmiausia norėtų sulaukti paraiškų vertinimo rezultatų ir tuomet bus galima spręsti, ką daryti. Jei kokybiškų paraiškų bus mažai, tuomet Ūkio ministerija svarstytų likusių lėšų persikirstymą kitoms iš Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamoms programoms.

R. Suraučienė informavo, kad šiuo metu vertinant paraiškas fiksuojami preliminarūs sutaupymai (svyravimai nuo 1 iki 10 mln. litų), bet tikslūs skaičius bus galima pateikti vertinimo ataskaitoje.

A. Žarnovskis informavo, kad CPVA vertinimo ataskaitą pateiks rugsėjo pabaigoje, kai baigs paraiškų vertinimą. Pažymėjo, kad paraiškų vertinimo procesas užtrunka, nes siekiant patikslinti paraiškas, pareiškėjams yra teikiamos papildomos užklauskos, prašomi pagrindimai ir pan. Atkreiptas dėmesys, kad CPVA pasitelkė papildomus ekspertus paraiškoms vertinti.

Vidaus reikalų ministerijos (VRM) atstovas G.Česonis informavo, kad po derybų su donorais LT12 Programai lėšų buvo skirta mažiau, nei išreikštas poreikis, todėl kitose programose atsilaisvinusios lėšos galėtų būti perskirstytos LT12 Programai.

Komiteto pirmininkui pasiūlius, Komitetas nusprendė Rekomenduoti Nacionalinei koordinavimo iki 2014 rugsėjo 1 d. informuoti donorus, kad atsižvelgus į LT09 programos atviro kvietimo paraiškų vertinimo rezultatus, iki 2014 spalio 1 d gali būti pateiktas prašymas dėl lėšų perskirstymo tarp Norvegijos finansinio mechanizmo programų, taip pat atsižvelgiant į LT09 Programos atviro kvietimo paraiškų vertinimo rezultatus ir paaiškėjus nepanaudojamai sumai, iki 2014 m. spalio 1 d. Priežiūros komiteto posėdyje aptarti ir suformuluoti rekomendacijas Nacionalinei koordinavimo institucijai dėl galimo šių lėšų perskirstymo kitoms Norvegijos finansinio mechanizmo programoms.

NUSPRESTA:

- Rekomenduoti Nacionalinei koordinavimo institucijai iki 2014 rugsėjo 1 d. pateikti donoram prašymą perskirstyti 2009-2014 EEE finansinio mechanizmo lėšas: LT02 Programoje nepanaudotas lėšas perkelti į LT03 programą padidinant atviro kvietimo biudžetą;
- Rekomenduoti Nacionalinei koordinavimo institucijai iki 2014 rugsėjo 1 d. informuoti donorus, kad atsižvelgus į LT09 Programos atviro kvietimo paraiškų vertinimo rezultatus, iki 2014 spalio 1 d. gali būti pateiktas prašymas dėl lėšų perskirstymo tarp 2009-2014 Norvegijos finansinio mechanizmo programų;
- Atsižvelgiant į LT09 Programos atviro kvietimo paraiškų vertinimo rezultatus ir paaiškėjus nepanaudojamai sumai, iki 2014 m. spalio 1 d. Priežiūros komiteto posėdyje aptarti ir suformuluoti rekomendacijas Nacionalinei koordinavimo institucijai dėl galimo šių lėšų perskirstymo kitoms 2009-2014 Norvegijos finansinio mechanizmo programoms.

2. SVARSTYTA: Kiti klausimai.

Posėdžio dalyviams neturint daugiau klausimų, Komiteto pirmininkas A. Vitkauskas padėkojo visiems dalyviams ir užbaigė posėdį.

PRIEDAS. Pranešimo skaidrės, 10 lapų.

Posėdžio pirmininkas

Aloyzas Vitkauskas

Posėdžio sekretorė

Simona Židonytė