



CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

DNR PLANO VEIKSMO „LSMU NEUROMOKSLŲ PSICHOLOGINIŲ TYRIMŲ CENTRAS“

Pavadinimas

**ĮGYVENDINAMO
LR ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS (VEIKSMO PLĖTOTOJAS LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ
UNIVERSITETAS)**

Institucija, įgyvendinanti veiksmą

VERTINIMO IŠVADA

I DALIS

VEIKSMO/PROJEKTO ATITIKIMO DNR PLANO TIKSLAMS IR BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMAS

NR.	REIKALAVIMAS	CPVA IŠVADA
1.1.	Veiksmo/Projekto veiklos bei jų siekiami rezultatai ir rodikliai atitinka DNR plano tikslą ir sąlygas	Veiksmas įtrauktas į Ateities ekonomikos DNR planą ir atitinka plano ilgalaikę investicinę kryptį – „Inovacijos ir moksliniai tyrimai“ bei vieną iš jos pagrindinių sričių „Inovacijų, įskaitant

		<p>sveikatos, infrastruktūros vystymas“. LSMU yra mokslo ir studijų institucija, vystanti mokslinius tyrimus ir inovacijas sveikatos srityje.</p> <p>Veiksmo tikslas, veiklos bei jų siekiami rezultatai / rodikliai atitinka DNR plano tikslą ir sąlygas.</p> <p>Atskleistas ir pagrįstas koncepcijos poreikis.</p> <p>Šia koncepcija siekiama sukurti universitetinį Neuromokslų psichofiziologinių mokslinių tyrimų centrą, sudarantį sąlygas LSMU mokslininkams vykdyti įvairius aukščiausio lygmens psichofiziologinius mokslinius tyrimus, galimybes kurti inovatyvius sprendimus, atitinkančius modernios individualizuotos medicininės reabilitacijos poreikius, bendradarbiauti su Lietuvos bei užsienio mokslinių tyrimų centrais, kurti ir pritaikyti modernaus neuromokslo pasiekimus medicininėje reabilitacijoje.</p> <p>Veiksmo veiklos apima LSMU MA Neuromokslų instituto Palangos klinikos pastatų modernizavimą ir pritaikymą bei MTEP įrangos ir baldų įsigijimą.</p>
<p>1.2.</p>	<p>Veiksmas/Projektas atitinka kitus Bendruosius Veiksmo reikalavimus</p>	<p>Veiksmas atitinka bendruosius reikalavimus, išskyrus valstybės pagalbos klausimą (veiksme numatoma vykdyti ir ekonominė veikla). Valstybės pagalbos klausimai nėra aiškiai išspręsti (aprašyti), kadangi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tuo atveju, jei numatoma vykdyti ekonominė veika bus riboto dydžio (neviršijančio 20 procentų infrastruktūros metinio pajėgumo, turėtų būti pateiktas pagrindimas dėl Komunikato 20 punkto nuostatų atitikties. Iš investiciniame projekte pateiktos informacijos nėra galimybių nustatyti infrastruktūros pajėgumo panaudojimo ekonominei veiklai bei atitikties 20 punkto nuostatoms. b) Tuo atveju, jei ūkio subjektams numatoma teikti paslaugas žemesne nei rinkos kaina, būtų teikiama netiesioginė pagalba verslo įmonėms (Komunikato 22-23 punktas), todėl turėtų būti pateikta mechanizmas, kuriuo bus užtikrinama, kad

		<p>LSMU veiks kaip tarpininkas ir negaus išskirtinės naudos, bei kokių pagrindų bus teikiama pagalba galutiniams naudotojams.</p> <p>c) Tuo atveju, jei ūkio subjektams bus teikiamos paslaugos rinkos kaina, ir nebus tenkinamos Komunikato 20 punkto nuostatos, remiantis Komunikato 21 punkto nuostatomis, teikiamam finansavimui turėtų būti taikomos valstybės pagalbos taisyklės.</p> <p>Rekomenduojama papildyti veiksmo koncepciją valstybės pagalbai įvertinti aktualia informacija ir iki finansavimo skyrimo veiksmui gauti suderinimą su LR konkurencijos taryba dėl finansavimo intensyvumo.</p>
--	--	--

II DALIS
VEIKSMO/PROJEKTO GALIMYBĖS BŪTI KOKYGIŠKAI PARENGTAM IR ĮGYVENDINTAM, LAIKANTIS
DNR PLANO TERMINŲ, VERTINIMAS

NR.	REIKALAVIMAS	IŠVADA
1.1.	Numatoma Veiksmo/Projekto įgyvendinimo pradžia	Numatoma veiksmą pradėti įgyvendinti iškart po patvirtinimo. Planuojama veiksmo įgyvendinimo pradžia – 2020 m. spalio 1 d. Ribojimų dėl numatytos veiksmo pradžios datos nenustatyta.
1.2.	Numatomi Veiksmo/Projekto įgyvendinimo terminai	Veiksmą planuojama pabaigti iki 2022 m. gruodžio 31 d.
1.3.	Numatomas Veiksmo projektų kvietimų ir išlaidų išmokėjimo grafikas	Veiksmo koncepcijoje numatomi išmokėjimai 2020-2022 m. Numatomas išmokėjimų grafikas: Planuojamas lėšų poreikis: 2020 m. III ketvirtis – 50 tūkst. Eur, 2020 m. IV ketvirtis – 200 tūkst. Eur, 2021 m. I ketvirtis – 500 tūkst. Eur, 2021 m. II ketvirtis – 500 tūkst. Eur., 2021 m. III ketvirtis – 750 tūkst. Eur., 2021 m. IV ketvirtis – 1 500 tūkst. Eur. 2022 m. I ketvirtis – 250 tūkst. Eur, II ketvirtis – 250 tūkst. Eur. Atkreiptinas dėmesys, kad dalis išlaidų planuojama patirti po 2021 gruodžio 31 d.

III DALIS
VEIKSMO/ PROJEKTO ILAGALIKIO FINANSINIO IR SOCIALINIO EKONOMINIO TVARUMO VERTINIMAS

VERTINIMO OBJEKTAS	CPVA IŠVADA ¹
1. Išlaidos suplanuotos ir paskaičiuotos tinkamai	Taip
1.1. Investicijos	4 000 000 Eur be PVM
1.2. Reinvesticijos	2 306 150 Eur be PVM
1.3. Veiklos išlaidos ²	Bendra vertė – 1 689 646 Eur be PVM; vidutinė metinė vertė – 123 973 Eur be PVM
2. Investicijų likutinė vertė suplanuota ir paskaičiuota tinkamai	Taip
3. Veiklos pajamos³ suplanuotos ir paskaičiuotos tinkamai	Bendra suma – 2 259 401 Eur be PVM; vidutinė metinė suma – 173 800 Eur be PVM.
4. Finansiniai rodikliai korektiškai apskaičiuoti	Taip
4.1. FGDV investicijoms ⁴	- 4 362 836
4.2. FNIS ⁵	0,26
5. Išorinio socialinio ekonominio poveikio (naudos / žalos) apskaičiavimas	
5.1. Komponentai pasirinkti korektiškai	Taip. Taikomi šie socialinės ekonominės naudos komponentai: <ul style="list-style-type: none"> - Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas. - Naujų žinių vertė (mokslinių publikacijų rengimo ir mokslinių publikacijų citavimo nauda) - Inovacinės veiklos rezultatų komercinimo vertė - Pumpurinių įmonė ekonominė vertė - Gyvenimo metų vertė - Dėl ligos prarastos darbo dienos vertė.
5.2. Naudos / žalos mastas įvertintas korektiškai	Taip

¹ Jei Veiksmo/Projekto vertinimo metu sumos buvo tikslintos, apie tai pažymima, nurodant konkrečias sumas ir CPVA vertinimą.

² Nurodoma bendra ir vidutinė metinė suma.

³ Nurodoma bendra ir vidutinė metinė suma.

⁴ Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) – būsimų Veiksmo/Projekto pajamų ir (investicijų ir veiklos) išlaidų skirtumo dabartinė vertė

⁵ Finansinės naudos ir išlaidų santykis (FNIS) – būsimų Veiksmo/Projekto pajamų ir veiklos išlaidų grynujų dabartinių verčių santykis.

6. Ekonominiai rodikliai	
6.1. EGDV ⁶	5 910 257,15
6.2. ENIS ⁷	2,15
7. Veiksmo rezultatų poveikis viešiesiems finansams	
7.1. Veiksmo/Projekto rezultato palaikymui reikalinga metinė lėšų suma įvertinta	Dėl investicijų sukuriama veiklos pajamos viršija veiklos išlaidas, tačiau numatomos reinvesticijos: 2027 ir 2032 metais po 1 153 075 EUR be PVM. Bendra reinvesticijų suma sudaro 2 306 150 EUR. Grynujų pajamų šioms reinvesticijoms finansuoti nepakanka. Bendros viso ataskaitinio laikotarpio grynosios pajamos sudaro 569 755 EUR. Siekiant sukaupti lėšas reinvesticijoms, reikalinga sukaupti kasmet po 133 568,8 EUR (bendra suma 1 736 395 EUR).
7.2. Numatomas rezultato palaikymo finansavimo šaltinis	IP nurodoma, kad reinvesticijos bus finansuojamos nuosavomis lėšomis (1 736 395 EUR). Visgi, toks planavimas atrodo nepagrįstas, per daug optimistinis.

Vertinimą atlikusių administruojančiosios institucijos darbuotojų ir ekspertų vardas, pavardė, parašas

1. Giedrius Lapėnas

2. Edvinas Bulevičius

⁶ Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV) – būsimų Veiksmo/Projekto socialinės ekonominės naudos ir patiriamų išlaidų dabartinė vertė.

⁷ Ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS) – būsimos Veiksmo/Projekto socialinės ekonominės naudos išlaidų dabartinių verčių santykis. **Jei prielaidos kelia abejonių, papildomai įvertinamos socialinės ekonominės naudos kiekio prielaidos, kad ENIS reikšmė būtų artima 1.**