

## **FINANSŲ MINISTERIJA**

### **2009-2014 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ PRIEŽIŪROS KOMITETO POSĖDŽIO**

#### **PROTOKOLAS**

2016 m. balandžio 7 d. Nr. 4.102-26-07  
Vilnius

Posėdžio pirmininkas Aloyzas Vitkauskas, finansų viceministras.

Posėdžio sekretorė Simona Rozočkina, Finansų ministerijos Tarptautinės finansinės paramos koordinavimo skyriaus (toliau – TFPKS) vyr. specialistė.

Dalyvavo:

Priežiūros komiteto nariai:

- Aloyzas Vitkauskas, Finansų viceministras (Komiteto pirmininkas);
- Audronė Nikšaitė, TFPKS vedėja (Komiteto pirmininko pavaduotoja);
- Eglė Saudargaitė, Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktorė;
- Rasa Suraučienė, VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) direktoriaus pavaduotoja;
- Tomas Grabauskas, Užsienio reikalų ministerijos Europos šalių departamento Baltijos jūros šalių skyriaus vedėjas;
- Martinas Žaltauskas, Nevyriausybių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorius;
- Jovita Surdokienė, Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Inovacijų politikos skyriaus vyriausioji specialistė;
- Inesis Kiškis, Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento direktorius;
- Gytė Sirgedienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Tarptautinių projektų valdymo skyriaus vedėja;
- Danutė Šlionskienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos projektų vadovė;
- Arūnas Plikšnys, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktorius;
- Inga Griškevičienė, Teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento Baudžiamosios justicijos skyriaus patarėja.

Kiti dalyviai:

- Lina Kliukienė, TFPKS vyr. specialistė;
- Sandra Bružienė, Nacionalinės teismų administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja;
- Inga Rudzinskaitė, Norvegijos ambasados Lietuvoje atstovė;
- Indrė Klimantavičienė, Ūkio ministerijos Inovacijų ir žinių visuomenės departamento Inovacijų politikos skyriaus vyriausioji specialistė;

- Paulius Gedvilas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Vaikų skyriaus specialistas;
- Rimas Kungys, Užsienio reikalų ministerijos Europos šalių departamento Baltijos jūros šalių skyriaus pirmasis sekretorius;
- Artūras Žarnovskis, CPVA Tarptautinių programų valdymo departamento direktorius;
- Stasė Juodytė, Užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių departamento Prekybos politikos skyriaus atašė;
- Kristina Kežutytė, Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
- Aušra Nausėdienė, Finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamento Tarptautinės finansinės paramos išlaidų deklaravimo skyriaus vedėja;
- Danguolė Diana Banienė, Nacionalinio fondo departamento Tarptautinės finansinės paramos išlaidų deklaravimo skyriaus vyriausioji specialistė;
- Inesa Šumskienė, Finansų ministerijos Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos departamento Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos ir priežiūros skyriaus vyr. specialistė;
- Džilda Grybaitė, Finansų ministerijos Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos departamento Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos ir priežiūros skyriaus vyr. specialistė;
- Sandra Mockaitytė, TFPKS praktikantė.

Institucijos, kurių deleguoti Priežiūros komiteto nariai posėdyje nedalyvavo:

- Lietuvos savivaldybių asociacija;
- Lietuvos pramoninkų konfederacija;
- Švietimo ir mokslo ministerija;
- Socialinė apsaugos ir darbo ministerija;
- Nacionalinė teismų administracija;
- Lietuvos verslo darbdavių konfederacija.

Darbotvarkė:

- 1) 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo statusas. Strateginių ataskaitų už 2015 m. pristatymas ir aptarimas. Komiteto nuomonė dėl ataskaitų;
- 2) Kiti klausimai.

Posėdį pradėjęs Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų priežiūros komiteto (toliau – Komitetas) pirmininkas Aloyzas Vitkauskas pasveikino susirinkusius į posėdį komiteto narius ir dalyvius. Trumpai apžvelgė darbotvarkėje numatytus aptarti klausimus, paragino visus diskutuoti, dalintis nuomonėmis bei įžvalgomis. Komiteto pirmininkas atkreipė dėmesį, kad per posėdį aptarti klausimai bei komiteto nuomonė dėl strateginių ataskaitų bus pristatyti balandžio 13 d. vyksiančiame metiniame susitikime su donorais.

Komiteto pirmininkas patvirtino, kad PK posėdis yra teisėtas, nes dalyvauja pakankamai PK narių.

PK nariai vienbalsiai pritarė Komiteto pirmininko siūlomai darbotvarkei.

**1. SVARSTYTA: 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo statusas. Strateginių ataskaitų už 2015 m. pristatymas ir aptarimas. Komiteto nuomonė dėl ataskaitų.**

Audronė Nikšaitė priminė pagrindines 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Priežiūros komiteto (toliau – Komitetas) darbo reglamento nuostatas bei Komiteto funkcijas. Taip pat posėdžio dalyvius supažindino su strateginių ataskaitų paskirtimi, informavo apie jų sudarymo laikotarpį, nurodė, kokiais šaltiniais jas rengiant buvo remtasi, pabrėžė jų svarbą diskusijoms susitinkant su donorais.

Audronė Nikšaitė pristatė strateginėse ataskaitose pateiktą informaciją (*Pristatymo skaidrės pridedamos, žr. Priedą Nr.1*). Posėdžio dalyviai informuoti apie pagrindinius valdymo ir kontrolės sistemos (toliau – VKS) veikimo aspektus: 2015 m. buvo pakeisti VKS reglamentuojantys teisės aktai, atsižvelgiant į praktikoje pastebėtus trūkumus, sukurti nauji informacinės sistemos (EEE/NOR posistemis) funkcionalumai mechanizmų administravimui. 2015 m. atlikus LT03, LT08, LT10, LT11, LT13, LT14 programų VKS veikimo efektyvumo ir programų/projektų išlaidų tinkamumo išorės auditus, esminių trūkumų nenustatyta, auditoriai pateikė keletą veiklos gerinimo rekomendacijų. Atkreiptas dėmesys, jog dar ne visos institucijos yra įvykdžiusios ankstesnio VKS atitikties mechanizmų Reglamentams audito rekomendacijas.

Komiteto pirmininko pavaduotoja, primindama svarbiausius programų įgyvendinimo terminus, akcentavo, kad projektų įgyvendinimo laiko rizika buvo eliminuota, donorams pratęsus projektų išlaidų tinkamumo terminą iki 1 metų (išskyrus LT08 programą). Atkreiptas dėmesys, kad esant lėšų likučiams programose, perskirstymas galimas tik tų pačių programų viduje tarp priemonių. Šiuo metu administruojančios institucijos turėtų kreipti dėmesį į likusių lėšų panaudojimą, kuo skubiau baigti projektų atranką ir pasirašyti kontraktus (LT08), išnaudoti visas galimybes programų dvišaliuose fonduose (LT10, LT12 nepradėjo naudoti, mažas panaudojimo procentas LT02), atsižvelgiant į mechanizmų Reglamentų pakeitimus.

Komiteto pirmininkas paragino komiteto narius pareikšti savo nuomonę, pateikti savo pastabas ir siūlymus dėl mechanizmų įgyvendinimo statuso bei strateginių ataskaitų. PK nariams priminta, jog jų pastabos bus užprotokuluotos ir pristatytos 2016 m. balandžio 13 d. metinio susitikimo su donorais metu.

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktorius Arūnas Plikšnys, reaguodamas į Komiteto pirmininko pavaduotojos per pristatymą išsakytas pastabas dėl LT10 (1,774 mln. eur. Dvišalio bendradarbiavimo fondas) ir LT12 (60 tūkst. Eur. Dvišalio bendradarbiavimo fondas) programų nepradėtų naudoti dvišalių bendradarbiavimo fondų lėšų, pabrėžė, kad LT10 programoje fondo dydį nulėmė derybos su norvegais bei laiko trūkumas skelbti papildomą kvietimą teikti projektų paraiškas. Taip pat akcentuota, kad šiuo metu jau yra derinami pasiūlymai su norvegais dėl dvišalio bendradarbiavimo fondo panaudojimo, išskiriant tris kryptis: 1) pabėgėlių priėmimas ir socialinė integracija; 2) vaikų teisių apsauga; 3) klimato kaita. Sutarus su programos partneriais dėl bendradarbiavimo kryptių, bus pasirašomos sutartys veikloms iš dvišalio bendradarbiavimo fondo įgyvendinti. A. Plikšnys paminėjo kitus LT10 programos nekontraktuotų lėšų panaudojimo planus – papildomų lėšų skirti jau vykdomam tiesioginio finansavimo projektui. A. Plikšnys atkreipė dėmesį, kad LT12 programos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos nėra didelės, todėl jas planuojama panaudoti bendradarbiavimui tarp šiuo metu įgyvendinamų tiesioginio

finansavimo projektų vykdytojų ir su programine sritimi susijusių institucijų iš Norvegijos skatinti ir plėsti.

A. Nikšaitė, reaguodama į A. Plikšnio komentarą, atkreipė dėmesį, kad apie visus vykdomus veiksmus bei LT10 ir LT12 programų dvišalių bendradarbiavimo fondų panaudojimo planus yra žinoma, todėl tikimasi artimiausiu metu sulaukti konkrečių sprendimų, kadangi nepradėtų naudoti dvišalių bendradarbiavimo fondų sumos gana didelės, o dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos tinkamos tik projektų minkštųjų veiklų finansavimui. Pasak A. Nikšaitės, lėšų panaudojimas gali tapti dideliu iššūkiu, jei sprendimai nusikels vėlesniam laikotarpiui.

A. Plikšnys atsakė, kad iššūkių nebijo ir akcentavo, kad su LT10 ir LT12 programomis nuo š.m. balandžio 8 d. pradės dirbti daugiau darbuotojų (nuo 1 iki 3), kas leis laiku įvykdyti planus.

Komiteto pirmininkas padėkojo A. Plikšniui, kad dėl LT10 ir LT12 programų dvišalių bendradarbiavimo fondų panaudojimo yra numatyti aiškūs planai ir pritarė svarstomų kryptų aktualumui.

Komiteto pirmininkui paraginus išreikšti nuomonę ir pateikti savo patirtį programų rizikos ir vykdymo klausimais, pasisakė ir daugiau posėdžio dalyvių.

Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento direktorius Inesis Kiškis išdėstė LT02 ir LT03 programų problemas. Nurodė, kad vienas projektas artimiausiu metu bus nutrauktas, pabrėžė, kad bus dedama daugiau pastangų efektyvesniam dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų panaudojimui.

Ūkio ministerijos Inovacijų politikos vyriausioji specialistė Jovita Surdokienė paminėjo problemą dėl vieno projekto LT09 programoje. Finansavimas projektui paskirtas, bet iki šiol nėra pasirašyta projekto įgyvendinimo sutartis. J. Surdokienė atkreipė dėmesį, kad šiuo metu konsultuojamasi su donoriais, o gavus informaciją bus sprendžiama, kaip elgtis toliau. Taip pat pabrėžė, kad likusi lėšų suma, skirta projektų įgyvendinimui, bus paskirstyta papildomo kvietimo metu (kvietimas planuojamas paskelbti š.m. balandžio mėn.). Atkreiptas dėmesys dėl 2015 m. gruodžio mėn. perkeltų lėšų (200 tūkst. eur.) į dvišalį bendradarbiavimo fondą, kurio panaudojimo planai jau numatyti – organizuoti verslo kontaktų mugę 2016 m. II ketv.

CPVA Tarptautinių programų valdymo departamento direktorius Artūras Žarnovskis atsakydamas į Komiteto pirmininko raginimą pateikti įžvalgas apie įgyvendinamų programų statusą atkreipė dėmesį, kad pratęsus projektų išlaidų tinkamumo laikotarpį, potencialių rizikų neįgyvendinti projektus sumažėjo. Taip pat pasidžiaugė, kad kartu su programų operatoriais vykdomi susitikimai su projektų vykdytojais, taikomos apskritojo stalo diskusijos, kitos metodinės priemonės, padedančios valdyti rizikas. Pristatydamas 2016 m. darbus, kurie laukia, pabrėžė, kad dalis projektų pasibaigs iki š.m. balandžio 30 d., kas įtakos išaugusį poreikį atlikti projektų patikras. Atkreiptas dėmesys dėl CPVA atlikto viešinio audito, kurio rezultatai parodė, jog [www.eeagrants.lt](http://www.eeagrants.lt) svetainė yra aktyviai lankoma, viešinio veiklos vyksta sklandžiai ir aktyviai.

Užsienio reikalų ministerijos Europos šalių departamento Baltijos jūrų šalių skyriaus vedėjas Tomas Grabauskas informavo posėdžio dalyvius, kad š.m. gegužės pradžioje premjeras planuoja vykti į Norvegiją, kur susitikime su Norvegijos premjere vienas iš klausimų bus EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai, ir paragino pateikti vizitui reikalingą informaciją. A. Nikšaitė informavo, kad informacija jau yra rengiama.

Pasisakius visiems norėjusiems, Komiteto pirmininkas pateikė 1 svarstomo klausimo sprendimo siūlymą, kuriam PK nariai vienbalsiai pritarė.

**NUSPREŠTA.** Pritarti koordinavimo institucijos 2015 m. Strateginėse ataskaitose pateiktam EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo eigos Lietuvoje vertinimui. Priežiūros komiteto narių pastabos bus užprotokoluotos ir pristatytos metinio susitikimo metu.

## **2. SVARSTYTA: Kiti klausimai.**

Komiteto pirmininkas pakvietė posėdžio dalyvius pasisakyti dėl kitų jiems svarbių klausimų.

Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktorė Eglė Saudargaitė iškėlė klausimą dėl kito EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų periodo, domėjosi, kokia bus derybų eiga ir pasirengimo darbai.

A. Nikšaitė pristatė pasirengimo darbus dėl kito EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų periodo, išskyrė pagrindinius procesus ir priemones (*Pristatymo skaidrės pridedamos, žr. Priedą Nr.2*).

Komiteto pirmininkas, papildydamas A. Nikšaitės pristatymą, akcentavo, kad pirmoji preliminari data, susijusi su kito EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų periodo pasirengimo etapo pradžia, yra š.m. gegužės 25 d. Taip pat pabrėžė, kad labai svarbu užtikrinti tęstinumą, pasinaudoti gerąja praktika, kuri pasiteisino 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpiu. Komiteto pirmininkas akcentavo, jog ateityje bus siekiama optimizuoti ir supaprastinti sistemą, taip mažinant administracinius kaštus.

Posėdžio dalyviams neturint daugiau klausimų, Posėdžio pirmininkas padėkojo visiems dalyviams ir užbaigė posėdį.

### **PRIEDAI:**

1. Pranešimo skaidrės apie 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos mechanizmus, 17 lapų;
2. Pranešimo skaidrės apie 2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus, 2 lapai.

Posėdžio pirmininkas

Aloyzas Vitkauskas

Posėdžio sekretorė

Simona Rožockina